



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

CNPJ 82.892.332/0001-92

Rua Gonçalves Júnior, 260 - Centro - 88.475-000 - ANITÁPOLIS - SC

Fone: (0xx) 48 3256-0131 - Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR (SUPRESSÃO) AO CONTRATO 020/2025.

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR (SUPRESSÃO) AO CONTRATO 020/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS E A EMPRESA AMVT CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Anitápolis, inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.332/0001-92, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Solange Back, brasileira, residente e domiciliado em Anitápolis - SC, centro, e do outro lado a empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.352.445/0001-36, com sede à Rua São Miguel, Nº 235, casa 01, São Sebastião, Palhoça/SC, neste ato representa por seu sócio administrador Sr. Luiz Ivo da Cunha, inscrito no CPF sob o nº 506.404.619-72, e portador da RG sob o nº 894593, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 020/2025 para fazer constar as seguintes alterações:

Cláusula Primeira - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O prazo Contratual fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias corridos, com início em 16/08/2025 e término em 31/08/2025.

Cláusula Segunda - Supressão

Justificativa: Após vistoria técnica e análise da execução in loco, constatou-se que alguns trechos de calçadas previstos na planilha contratual não necessitavam intervenção, uma vez que se encontravam em perfeito estado de conservação, atendendo aos padrões de segurança e funcionalidade exigidos.

Dessa forma, optou-se pela supressão integral dos itens correspondentes a esses trechos, evitando a demolição e reconstrução desnecessária, preservando recursos públicos e garantindo maior eficiência na aplicação do orçamento.

Cabe ressaltar que, no momento da execução, observou-se que parte da metragem prevista de passeio correspondia à frente de um imóvel antigo cujo muro encontra-se avançado sobre o alinhamento da via pública. Nessas condições, não foi possível executar o passeio conforme projetado, uma vez que não haveria espaço físico adequado para sua implantação sem intervenção na estrutura existente.

Assim, a supressão aqui registrada decorre de adequação técnica e econômica, baseada nas condições reais encontradas em campo, sem prejuízo à funcionalidade, à durabilidade e à segurança da obra.

Valor a ser Suprimido: R\$ 44.258,16

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Anitápolis, 13 de agosto de 2025.

SOLANGE
BACK:79016170
987
Assinado de forma
digital por SOLANGE
BACK:79016170987
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
Contratante

AMVT CONSTRUÇOES
LTDA:2335244500013
6
Assinado de forma digital por
AMVT CONSTRUÇOES
LTDA:23352445000136
Dados: 2025.08.13 17:03:07
-03'00'
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____
CPF nº. gov.br FERNANDO LUIZ COELHO MEDEIROS
Data: 14/08/2025 08:39:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome: _____
CPF nº. gov.br BARBARA DA ROSA MEURER
Data: 14/08/2025 08:37:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 <div>AMVT CONSTRUÇÕES LTDA.</div> <div>AMVT CONSTRUÇÕES LTDA</div>	EMPRESA	AMVT CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ Nº	23.352.445/0001-36		
	ENDEREÇO:	Rua São Miguel, 235, Casa 01 – Bairro São Sebastião – Palhoça/SC							
	OBJETO	Contratação de empresa especializada para PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO RUA ARNOLD VAND SAND E MANOEL FRANCISCO MEDEIROS, Centro, Anitápolis – SC.							
	CONTRATO	NR°	DATA	PRAZO	MODALIDADE	OS	CONTRATO	MEDIÇÃO	
		20/2025	08/05/25	60 DIAS	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 023/2025	001/2025 - 15/05/2025	R\$ 167.718,85	R\$ 70.523,49	
MEDIÇÃO	NÚMERO	ALVARÁ	CNO	DATA DESTA MEDIÇÃO	DATA BASE	PERÍODO			
	02	11/2025	90.023.79144/70	12/08/2025	REF. - 12/24	01/07 à 31/07/2025			

MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

IT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADES				RS	VALORES						
			CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	ACUM	SALDO		CONTRATO	ESTA MEDIÇÃO	MATERIAL	MDO	ACUM	SALDO	% EXEC
1	PLACA DE OBRA							R\$ 1.301,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301,87	R\$ -	100,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	UND	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.301,87	R\$ 1.301,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301,87	R\$ -	100,00%
2	SERVICOS INICIAIS							R\$ 29.658,13	R\$ 9.709,73	R\$ 7.399,82	R\$ 2.309,91	R\$ 19.709,43	R\$ 9.948,70	66,46%
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	229,00	66,52	143,49	85,51	R\$ 23,56	R\$ 5.395,24	R\$ 1.567,21	R\$ 1.332,13	R\$ 235,08	R\$ 3.380,62	R\$ 2.014,62	62,66%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	48,96	10,71	24,84	24,12	R\$ 255,56	R\$ 12.512,21	R\$ 2.737,05	R\$ 1.779,09	R\$ 957,96	R\$ 6.348,11	R\$ 6.164,10	50,74%
2.3	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	104,00	65,34	103,00	1,00	R\$ 23,42	R\$ 2.435,68	R\$ 1.530,26	R\$ 994,67	R\$ 535,59	R\$ 2.412,26	R\$ 23,42	99,04%
2.4	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	540,00	224,65	438,75	101,25	R\$ 17,25	R\$ 9.315,00	R\$ 3.875,21	R\$ 3.293,93	R\$ 581,28	R\$ 7.568,44	R\$ 1.746,56	81,25%
3	PASSEIOS							R\$ 91.870,41	R\$ 35.457,92	R\$ 24.180,40	R\$ 11.277,52	R\$ 65.932,51	R\$ 25.937,90	71,77%
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	63,79	19,12	44,34	19,45	R\$ 950,41	R\$ 60.626,65	R\$ 18.171,84	R\$ 11.811,70	R\$ 6.360,14	R\$ 42.137,38	R\$ 18.489,27	69,50%
3.2	ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA VERMELHA TÁTIL DIRECIONAL- 40X40X2,5 - COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	98,00	72,49	81,29	16,71	R\$ 152,27	R\$ 14.922,46	R\$ 11.038,05	R\$ 7.174,74	R\$ 3.863,31	R\$ 12.378,03	R\$ 2.544,43	82,95%
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	45,80	16,63	31,40	14,40	R\$ 340,57	R\$ 15.598,10	R\$ 5.663,68	R\$ 4.814,13	R\$ 849,55	R\$ 10.693,90	R\$ 4.904,20	68,56%
3.4	ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA VERMELHA TÁTIL ALERTA - 40X40X2,5 - COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	5,00	4,04	5,00	0,00	R\$ 144,64	R\$ 723,20	R\$ 584,35	R\$ 379,83	R\$ 204,52	R\$ 723,20	R\$ -	100,00%
4	MEIO FIO							R\$ 28.150,20	R\$ 11.711,00	R\$ 7.612,15	R\$ 4.098,85	R\$ 22.872,04	R\$ 5.278,16	81,25%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	540,00	224,65	438,75	101,25	R\$ 52,13	R\$ 28.150,20	R\$ 11.711,00	R\$ 7.612,15	R\$ 4.098,85	R\$ 22.872,04	R\$ 5.278,16	81,25%
5	ITENS NOVOS							R\$ 16.738,24	R\$ 13.644,84	R\$ 8.554,41	R\$ 5.090,43	R\$ 13.644,84	R\$ 3.093,40	81,52%
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	118,60	93,54	93,54	25,06	R\$ 123,44	R\$ 14.639,98	R\$ 11.546,58	R\$ 7.505,28	R\$ 4.041,30	R\$ 11.546,58	R\$ 3.093,40	78,87%
5.2	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE CONCRETO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	und	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 542,36	R\$ 542,36	R\$ 542,36	R\$ 271,18	R\$ 271,18	R\$ 542,36	R\$ -	100,00%
5.3	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.	und	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 777,95	R\$ 1.555,90	R\$ 1.555,90	R\$ 777,95	R\$ 777,95	R\$ 1.555,90	R\$ -	100,00%
								R\$ 167.718,85	R\$ 70.523,49	R\$ 47.746,78	R\$ 22.776,71	R\$ 123.460,69	R\$ 44.258,16	73,61%

Importa o valor desta medição em: R\$ 70.523,49 (setenta mil, quinhentos e vinte e três mil, quarenta e nove centavos)

Lucas Meira da Silva
Engenheiro Civil - Responsável técnico
CREA/SC 177192-0

Rua São Miguel, nº. 235, casa 01 – Bairro São Sebastião – Palhoça/SC
CEP 88.136-515 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com