ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS
CNPJ 82.892.332/0001-92
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – **Fax**: 3256-0188 **E-mail**:prefeitura@anitápolis.sc.gov.br

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 043/2025.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 043/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS E A EMPRESA ALTO VALE CONTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 82.892.332/0001-92, com sede na Rua Gonçalves Júnior, nº 260, Centro, Anitápolis/SC, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Solange Back, considerando o disposto no Contrato nº 043/2025 e na Lei nº 14.133/2021, procede ao presente APOSTILAMENTO, mediante as seguintes disposições:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o registro do reajuste contratual do Contrato nº 043/2025, celebrado com a empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.365.559/0001-25, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a construção de ponte em concreto armado e pré-fabricados sobre o Rio da Prata (Ponte Pousada Esmeralda), no Município de Anitápolis/SC.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente apostilamento fundamenta-se:

- na Cláusula Quarta do Contrato nº 043/2025, que prevê reajustamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC;
- no art. 136 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a formalização por apostilamento das variações do valor contratual decorrentes de reajuste previsto no contrato;
- na planilha de cálculo do reajuste juntada aos autos do processo administrativo.

Cláusula Terceira - DO REAJUSTE

Considerando a data-base do orçamento estimado em 01 de novembro de 2024 e a atualização pelo INPC acumulado no período apurado, fica registrado o reajuste do valor contratual nos seguintes termos:

Valor inicial do contrato: R$ 584.900,00
Valor do reajuste apurado: R$ 39.192,00
Novo valor atualizado do contrato: R$ 624.092,00

Cláusula Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 043/2025 não modificadas por este apostilamento.

Para fins de registro administrativo, lavra-se o presente Termo de Apostilamento, que passa a integrar o Contrato nº 043/2025 para todos os efeitos legais.

Anitápolis, 25 de junho de 2026.

SOLANGE BACK:79016170987
Assinado de forma digital por SOLANGE BACK:79016170987
Dados: 2026.06.25 09:56:28 -03'00'

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
Contratante

DIEGO FELIPE DE SOUZA:08429095918
Assinado de forma digital por DIEGO FELIPE DE SOUZA:08429095918
Dados: 2026.06.25 09:43:09 -03'00'

ALTO VALE CONTRUÇÕES LTDA
Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF nº.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO LUIZ COELHO MEDEIROS
Data: 25/06/2026 09:57:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome:
CPF nº.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIAH BACK
Data: 25/06/2026 09:59:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br